

**План подготовки « Летнего университета наставничества и тьюторства – 2023» (ЛУНТ-2023)**

**«Позиции тьютора и наставника: ценности, модели, технологии, результаты»**

<b>Сроки</b>	<b>Команда АСТ</b>	<b>Команда ЛУТ</b>	<b>Соорганизаторы ЛУНТа 2023 – организаторы активностей/мероприятий/событий</b>
10.02.2-23	Рассылка по своим каналам пакета стартовых мероприятий для тьюторов, наставников и смежных сообществ	Представление проектов всех необходимых для старта мероприятия – информационного письма для соорганизаторов, карточки активностей/мероприятий/событий, плана-графика организации, подготовки ЛУНТа-2023	Осознанное и осмысленное самоопределение на старте
<b>19.03.2023</b>	Готовность карточки мероприятия и формы регистрации участников на сайте АСТ. Превью о ЛУНТе на сайте АСТ и в рассылке	Определены даты мероприятия, формат и условия участия, а также партнеры мероприятия. Превью о ЛУНТе партнеров	Обсуждение с коллегами и единомышленниками планируемых активностей/мероприятий/событий, осознанное и осмысленное. Ответственное самоопределение после анализа рисков, ресурсов и возможностей по всем направлениям
<b>23.03.2023</b>	Проверка готовности массовой регистрации и верстки программы на сайте АСТ , разветвленность и иерархичность программы, требования к карточкам спикеров активностей/мероприятий/событий,	Сбор материалы для лендинга: 1) описание мероприятия (короткое описание- до 500 символов/подробное описание – до 1500 символов , 2) программу (темы, фио спикеров, регалии, время выступлений и краткие анонсы выступлений от спикеров), 3) спикеров (с регалиями, фото, текстом - анонсом выступления и видео-анонсом или приглашением (съемка в горизонтальном формате, желательно на светлом фоне, рекомендуемая длительность видео – до 1 минуты)	Верстка программы с 1 по 10 марта части активности/мероприятия/события, спикеры (темы, фио спикеров, регалии, время выступлений и краткие анонсы выступлений от спикеров), 3) спикеров (с регалиями, фото, текстом - анонсом выступления и видео-анонсом или приглашением (съемка в горизонтальном формате, желательно на светлом фоне, рекомендуемая длительность видео – до 1 минуты)
<b>25.03.2023</b>	<b>По получении информации от соорганизаторов</b> разработать лендинг мероприятия, начать подготовку дизайн-пакета мероприятия (баннеры для социальных сетей общие, карточки в соц. сети для спикеров индивидуальные, шаблон	Сданы все материалы для лендинга: 1) описание мероприятия (короткое описание- до 500 символов/подробное описание – до 1500 символов , 2) программу (темы, фио спикеров, регалии, время выступлений и краткие анонсы выступлений от спикеров), 3) спикеров (с регалиями, фото, текстом -	Сверстаны и сданы программы , части активности/мероприятия/события, спикеры (темы, фио спикеров, регалии, время выступлений и краткие анонсы выступлений от спикеров), 3) спикеров (с регалиями, фото, текстом - анонсом выступления и видео-анонсом или приглашением (съемка в горизонтальном

	презентации, заставка в зум, фон для спикеров в зум, сертификаты участников + сертификаты спикеров)	анонсом выступления и видео-анонсом или приглашением (съемка в горизонтальном формате, желательно на светлом фоне, рекомендуемая длительность видео – до 1 минуты)	формате, желательно на светлом фоне, рекомендуемая длительность видео – до 1 минуты)
<b>27.03.2022 -21.05.2023</b>	<b>Старт и проведение регистрации, рекламно-информационная кампания</b>	Активный поиск и добор мероприятий/событий Проработка инфраструктурного и методического обеспечения индивидуализация участия в ЛУНТе -2023	Активный поиск и привлечение на активности/мероприятия/события содержательных и деятельных участников Проработка инфраструктурного и методического обеспечения индивидуализация участия в ЛУНТе-2023
01.04.2023	Готовность рекламных баннеров и текстов для информационной и промо-кампании.	Передача рекламных баннеров и текстов описания (при необходимости) спикерам и партнерам ЛУНТа, с просьбой начать (или усилить, если начали ранее) промо мероприятия.	
01.04.- 10.07.2023 2023	Информационная и промо-кампания, поддержка и продвижение мероприятия с участием спикеров и партнеров конференции.		
18-19 мая	Техническая подготовка		
<b>22.05- 30.06.2023 мая</b>	Проведение мероприятия: Рассылка напоминаний и ссылок онлайн участникам. Поддержка онлайн пользователей во время мероприятия, ответы на вопросы.	Проведение офлайн мероприятия. Проведение онлайн трансляции. Проведение ЛУТиНа-2023 с активным использованием инфраструктурного и методического обеспечения индивидуализация участия в ЛУНТе -2023	Проведение активности/мероприятия/события с активным использованием инфраструктурного и методического обеспечения индивидуализация участия в ЛУНТе-2023
01- 05.07.2023	Обобщение, систематизация, анализ, рефлексия всех уровней, пострелиз с выводами, предложениями и мероприятиями «Межлунтя»☺)		